

SA VENE TEATER

HANKEPLAAN 2025

NR	Nimetus	HL eeldatav maksumus	Hanke väljakuulutamise aeg	HL periood	Vastutav isik	Märkused
1	Ringlava remont	Lihthanke piirmääras	2025 II – III kvartal	2 nädalat	Guido Tõnson	Vastavalt tehnilisele kirjeldusele
2	Teatrihoone avarii valgustuse vahetus	Lihthanke piirmääras	2025 II – IV kvartal	1 nädal	Guido Tõnson	Vastavalt tehnilisele kirjeldusele
3	Teatrikohviku operaatori leidmine	Lihthanke piirmääras	2025 II – III kvartal	18 nädalat	Guido Tõnson	Vastavalt kirjeldusele
4	Audiitori leidmine	Lihthanke piirmääras	2025 II	2 nädalat	Jelena Kasjanenko	Vastavalt kirjeldusele

HL – hankelepung

Koostas : Guido Tõnson

Kinnitas : Anne – Lii Päiv